

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-24	담당부서 작성자	(문화재보존국 / 천연기념물과) (주충효/042-481-4990/sader05@korea.kr)
정 책 명	천연기념물(식물) 실태조사 연구		
사업개요 및 추진경과	<p><b>□ 추진배경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천연기념물(식물) 특성별 관리방안과 기후변화에 따른 자연재해 예방대책 마련</li> <li>○ ' 10년 도입된 천연기념물(식물) 상시관리 제도의 효율적인 운영을 위해 이행실태를 점검·분석하여 제도개선 방안 마련 필요</li> </ul> <p><b>□ 추진경과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2014.06.24. : 연구용역 계약 체결</li> <li>○ 2014.07.10. : 착수보고회 개최</li> <li>○ 2014.08.12.~08.13. : 합동 현지조사(1차/충북지역)</li> <li>○ 2014.09.18.~09.19. : 합동 현지조사(2차/경남지역)</li> <li>○ 2014.10.14.~10.15. : 합동 현지조사(3차/전남지역)</li> <li>○ 2014.11.13. : 중간보고회 개최</li> <li>○ 2014.12.10. : 최종보고회 개최</li> <li>○ 2014.12.19. : 연구용역 완료</li> </ul> <p><b>□ 주요내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천연기념물(식물) 실태조사 및 관리방안 제시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현황파악 및 문제점 분석, 효율적 관리방안 제시</li> </ul> </li> <li>○ 천연기념물(식물) 상시관리 제도 개선방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천연기념물(식물) 상시관리 이행실태 점검 및 개선방안 마련</li> <li>- 천연기념물(식물) 상시관리 사업 시행 설명서 작성</li> </ul> </li> </ul>		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 천연기념물과 주충효</li> <li>- 최종 결재자 : 문화재보존국장 강경환</li> </ul> </li> </ul>		

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	강경환	고위공무원	'14.6.24~'14.12.19	문화재보존국 업무총괄
과장	김동영	서기관	'14.6.24~'14.6.30	천연기념물과 업무총괄
과장	이향수	서기관	'14.7.1~'14.12.31	천연기념물과 업무총괄
담당	홍창남	서기관	'14.6.24~'14.6.30	연구용역 담당
담당	조성래	사무관	'14.7.1~'14.12.19	연구용역 담당
담당	주충효	주무관	'14.6.24~'14.12.19	연구용역 담당

다른기관 또는  
민간인 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
책임연구원	이은복	한서대 명예교수	'14.6.~'12.	연구용역 총괄
공동연구원	정종수	전 전통문화대 초빙교수	'14.6.~'12.	제도개선 분야
공동연구원	이복희	인하대 교수	'14.6.~'12.	피뢰침 분야
공동연구원	김종진	건국대 교수	'14.6.~'12.	실태조사 분야
공동연구원	한상섭	전북대 교수	'14.6.~'12.	실태조사 분야
공동연구원	김명준	(주)산림환경공간기술연구소 소장	'14.6.~'12.	GIS 분야
연구원	백종철	자연유산보존협회 사무국장	'14.6.~'12.	
연구원	이영이	상명대 강사	'14.6.~'12.	
연구원	고규홍	천리포수목원 이사	'14.6.~'12.	
연구원	남수환	천리포수목원 과장	'14.6.~'12.	

추진실적

- 2014.06.24. : 연구용역 계약 체결
- 2014.07.10. : 착수보고회 개최
- 2014.08.~10. : 합동 현지조사(3개지역)
- 2014.11.13. : 중간보고회 개최
- 2014.12.10. : 최종보고회 개최
- 2014.12.19. : 연구용역 완료