

뒷엣넬 새똥 똥똥 A ㄱ ㉔ 켜갇똥 갇똥, 똥갇

①사업부서	공능문화재과	②담당자 (전화번호)	조운연 과장 (042-481-4700) 정환진 주무관 (042-481-4774)										
③정책사업명	경복궁 홍복전권역 복원정비 사업												
④선정기준	5억원 이상 예산 투입 사업	⑤사업기간	2015년~2018년										
⑥주요내용	○ 추진목적(또는 추진배경) - 일제에 의해 훼손·변형된 경복궁 원형복원을 위한 정비 사업 · 2011 추진 중인 경복궁 제2차 복원정비 사업의 일환으로 소주방권역 복원공사에 이어 홍복전권역 복원공사 추진 - 조선 법궁으로서 위상 회복과 민족문화의 우수성 선양, 역사 교육 및 문화관광자원으로 활용												
	○ 총 공사비 : 148억원('15. 9. ~ '18. 12월) - '16년 사업비 32억원												
	○ 주요 추진현황 - 1차 복원정비사업 추진(1990~2010, 1,571억, 89동 복원) * 1차 정비는 경복궁의 중심축선상의 주요전각 복원(구 조선총독부철거, 광화문, 흥례문, 강녕전, 교태전 복원 등) - 경복궁 2차 1단계 소주방권역 복원(2011~2015.2월, 140억) - 홍복전 복원공사 착수(2015.9.15~2018.9.14, 160억)												
	○ 사업내용 - 건물 4동(홍복전, 동행각, 북행각, 서행각/564.65㎡), 복도각, 배수시설 등 복원												
	○ 세부추진계획												
	<table><tr><th>구 분</th><th>추진계획</th></tr><tr><td>1/4분기</td><td>○경복궁 홍복전권역 복원공사(1차 공사)</td></tr><tr><td>2/4분기</td><td>○경복궁 홍복전권역 복원공사(1차 공사 완료) ○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 착수)</td></tr><tr><td>3/4분기</td><td>○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 추진)</td></tr><tr><td>4/4분기</td><td>○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 완료)</td></tr></table>			구 분	추진계획	1/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(1차 공사)	2/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(1차 공사 완료) ○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 착수)	3/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 추진)	4/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 완료)
	구 분	추진계획											
	1/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(1차 공사)											
	2/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(1차 공사 완료) ○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 착수)											
	3/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 추진)											
4/4분기	○경복궁 홍복전권역 복원공사(2차 공사 완료)												