
전통건축수리기술진흥재단 특정감사 결과 보고

□ 감사 개요

ㅇ 대상기관: 전통건축수리기술진흥재단

ㅇ 감사목적: 감사제보 관련 제보 내용 사실관계 확인 등

ㅇ 감사기간: 2023. 7. 24.(월) ∼ 7. 28.(금) / 5일간

ㅇ 감 사 자: 법무감사담당관실 김영범 시설사무관 등 2명

□ 감사결과

ㅇ 제보 내용 사실관계

1. 제안요청서 제출기한과 제출방법을 지키지 않은 업체에 대해 무효처리 하지

않아 선정됨 ☜ 사실

2. 사업책임자 또는 업체대표가 발표하지 않은 경우 서면 평가하도록 되어

있으나 대상이 아닌 자가 발표 ☜ 사실 아님

3. 본 사업 외 7개 유사 용역에 동일 업체가 2개 이상 낙찰되지 못하도록 제어

및 전년도 성과 저조 업체 배제 등 평가에 관여 ☜ 사실

※ 전년도 성과 저조 업체 배제는 사실 아님

ㅇ 처분요구: 4건(징계요구 1건, 경고요구 1건, 통보 2건)

(단위: 건, 명, 천 원)
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□ 향후 계획

ㅇ 처분요구서 통보, 민원인 및 감사원 결과 통보: 2023. 8.



전통건축수리기술진흥재단 지적 및 처분 내용
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지적 및 처분 내용 비고
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통보
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요구

□ 협상에 의한 계약 운영 부적정

가. 제안서 제출 등 특혜 제공 부적정

ㅇ“2023 문화재 수리정보 DB 및 수리이력 관리 통합 BIM 모델링(수원

화서문 등 3건)”(이하 “수원 화서문 BIM 용역”) 용역에 입찰하려는

자는 반드시 조달청의 ‘e-발주시스템’을 통하여 전자입찰서(가격

입찰서 및 제안서)를 제출하여야 하나

- ㈜■■건축사사무소 및 공동계약업체[㈜▲▲건축사사무소(대표 C) 등

3개 업체](이하 “■■건축”)는 전자입찰서 제출 마감 일자인 2023.

2. 14. 15:00까지 제안서를 제출하지 못하자 “수원 화서문 BIM

용역” 사업 총괄자인 수리재단 E에게 2023. 2. 14. 15:18 경에

전화하여 제안서를 이메일로 접수하여 줄 것을 요청하였고, E는

문제가 되지 않을 것이라고 판단하여 이를 수락

- ■■건축은 2023. 2. 14. 15:36 재단 직원의 이메일로 제안서를

송부하여, 제안서 평가대상이 될 수 없는 ■■건축은 정당하게

전자입찰서를 제출한 6개 업체와 제안서 평가를 거쳐 2023. 3.

23. 계약 체결하여 현재 “수원 화서문 BIM 용역” 수행중

나. 제안서 평가 시 질의사항 등 사전 제공 부적정

ㅇ수리재단은 “수원 화서문 BIM 용역” 제안서 평가위원들에게 업체별

제안 현황을 표로 작성하여 수리재단의 평가 및 질의내용을 제공

- 7개 업체 중 3개 업체는 밑줄 및 붉은색으로 표시된 내용이

있으며, 실제 평가점수도 낮음

ㅇ수리재단은 같은 업체가 2건 이상의 용역을 수행하였을 경우 과업

수행이 불가능하다고 판단하여 “수원 화서문 BIM 용역” 제안서

평가 시 평가위원들에게 나머지 “2023년 BIM 용역” 7건의 제안서

평가 1위 업체를 미리 알려줌

<처분내용>

① 특정 업체에게 편의를 제공하여 공정한 경쟁을 방해한 E를 징계처분

(징계요구)

② 관련 규정에 해당하는 경우 해당 업체에 대한 입찰 참가자격을 제한

하는 방안 마련, 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하는 방안

마련(통보)

③ 제안서 평가가 공정하고 객관적으로 이루어질 수 있는 방안 마련

(통보)

④ ③번 사항 관련자인 F에게는 엄중 경고(경고요구)


