
【별지 제2호 서식】 정책실명제 사업관리이력서
정책실명제
등록번호

2016-09
담당부서
작성자

(문화재활용국 / 궁능문화재과)
(정환진/042-481-4774)

정 책 명 경복궁 흥복전권역 복원정비 사업

사업개요

○ 추진배경

- 일제에 의해 훼손·변형된 경복궁 원형복원을 위한 정비 사업

․2011년부터 추진 중인 경복궁 제2차 복원정비 사업의 일

환으로 소주방권역 복원공사에 이어 흥복전권역 복원공사

추진

- 조선 법궁으로서 위상 회복과 민족문화의 우수성 선양, 역

사교육 및 문화관광자원으로 활용

○ 추진기간 : 2015. 9. ～ 2018. 12.

○ 총사업비 : 18,000백만원

○ 주요내용

-건물 4동(흥복전, 동행각, 북행각, 서행각/564.65㎡), 복도각,

배수시설 등 복원ㆍ정비

추진경과 및

사업 관련자

□ 추진경과 및 사업관련자

○ ‘15.09.15. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(1차) 착공

- 공사업체 : 세헌건설(주) / 삼부토건

- 감리업체 : ㈜금성종합건축사사무소 / ㈜삼진종합건축사사무소

- 공사감독 : 궁능문화재과 전ㅇㅇ

○ ‘16.05.10. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(1차) 준공

- 공사감독 변경 : 궁능문화재과 전ㅇㅇ→ 정ㅇㅇ

- 1차 준공검사자 : 궁능문화재과 김ㅇㅇ

○ ‘16.05.23. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(2차) 착공

- 공사감독 : 궁능문화재과 정ㅇㅇ

○ ‘16.12.12. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(2차) 준공

- 2차 준공검사자 : 궁능문화재과 김ㅇㅇ


