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정 책 명 덕수궁 선원전지 경계벽 설치공사(고종의 길 복원)

사업개요

○ 추진배경
- 2011년 정동부지 교환에 따른 미국과 합의에 따라 미국 대사관저와 덕수

궁 정동부지(선원전지) 사이에 경계벽 담장 및 석축을 설치하는 공사

* 경계벽 위치는 을미사변(명성황후 시해 1895년) 발생 후 고종이 일본의
감시를 피해 경복궁에서 러시아공사관으로 옮겨갈 때(1896년 아관파천)
이동했던 경로로 추정

○ 추진기간 : 2016.7월 ～ 2017.12월

○ 총사업비 : 약 2,500백만원

○ 주요내용
- 덕수궁 선원전 부지와 미국 대사관저 간의 경계벽 담장

(L=113m, H=3.0m) 및 석축(L=50m, H=4.0m) 설치

추진경과 및

사업 관련자

□ 사업관련자 현황
○ 16.6.30 : 덕수궁 선원전지 경계벽 설치공사의 설계도서 관련

미국 측과 협의 완료
- 관련자 : 궁능문화재과 주문관 장ㅇㅇ, 사무관 이ㅇㅇ, 과장

조ㅇㅇ, 주한미국대사관 시설과장 드ㅇㅇㅇ, 기술관
정ㅇㅇ

○ 16.7.11 : 덕수궁 선원전지 경계벽 설치공사 발주
- 관련자 : 궁능문화재과 주문관 장ㅇㅇ, 사무관 이ㅇㅇ, 과장

조ㅇㅇ, 국장, 차장, 청장

○ 16.10.17 : 덕수궁 선원전지 경계벽 설치공사 착공
- 관련자 : 궁능문화재과 주문관 장ㅇㅇ, 사무관 이ㅇㅇ, 과장

조ㅇㅇ

○ 16.12.22 : 덕수궁 선원전지 경계벽 설치공사 1차년도 준공
- 관련자 : 궁능문화재과 주문관 장ㅇㅇ, 사무관 이ㅇㅇ, 과장

조ㅇㅇ


