

## 2016년 3월 조선왕릉관리소 수의계약 현황

| 기관(부서)명 | 공 사 명                       | 계약일자       | 착수일자       | 완료기한       | 계약금액(원)   | 업체명          | 계약방법 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------|
| 조선왕릉관리소 | 화성 용건릉 관람로 정비 추가설계          | 2016-03-30 | 2016-04-04 | 2016-06-02 | 5,337,000 | (주)건축사사무소 사야 | 수의계약 |
| 조선왕릉관리소 | 구리 동구릉 진입부 가공선로<br>지중화 설계용역 | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 2016-06-02 | 8,650,400 | (주)다인그룹이엔씨   | 수의계약 |

|  |
|--|
|  |
|--|

|        |
|--------|
| 수의계약사유 |
|--------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| 국가계약법 시행령 제26조제1항<br>제5호(5천만원 이하) |
|-----------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| 국가계약법 시행령 제26조제1항<br>제5호(5천만원 이하) |
|-----------------------------------|