

【별지 제2호 서식】

## 정책실명제 사업관리이력서

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 정책실명제<br>등록번호    | 2016-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 담당부서<br>작성자 | (국립무형유산원 /<br>무형유산진흥과)<br>(이경화/063-280-1463) |
| 정 책 명            | 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구용역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                              |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국립무형유산원의 무형유산 교육기능 수행을 위해 현재 우리나라 ‘무형유산 교육’의 실태 현황 파악 및 문제점을 진단하고, 향후 국립무형유산원의 무형유산 교육의 체계적 방향 정립과 역할을 구체화하기 위함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016.5.30. ~ 2016.12.15.</li> <li>○ 총사업비 : 47백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내·외 무형유산 관련 환경변화와 동향 및 전망 분석</li> <li>- 무형유산교육 기본방향 및 중장기 교육운영 방침 설정</li> <li>- 무형유산교육 기본계획 및 교육 콘텐츠 개발 보급계획 수립</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                              |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 16.3.4~3.5 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립을 위한 담당자 워크숍 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 무형유산진흥과 주무관 양00, 이00, 김00, 박00, 사무관 김00 등</li> </ul> </li> <li>○ 16.4.20 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구용역 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 무형유산진흥과 주무관 양00, 사무관 김00, 과장 김00, 원장 강00</li> </ul> </li> <li>○ 16.5.13 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구용역 제안서 평가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 무형유산진흥과 주무관 양00, 사무관 김00, 과장 김00, 임00(문화재전문위원), 김00(전북대학교), 송00(국립진주교육대학교), 조사연구기록과 사무관 최00</li> </ul> </li> <li>○ 16.5.30 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구용역 계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 무형유산진흥과 주무관 양00, 사무관 김00, 과장 김00, 기획운영과 주무관 이00, 서기관 박00, 과장 김00</li> </ul> </li> <li>○ 16.8.29 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구 자문회의</li> </ul> |             |                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>개최(1차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 책임연구원 송00, 변00(한국교원대학교), 이00(중앙대학교), 무형유산진흥과 주무관 이00, 연구관 임00, 과장 김00 등</li> </ul> <p>○ 16.9.6 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구 워크숍 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 책임연구원 송00, 원00(종박물관), 임00(한국문화예술진흥원), 국가무형문화재 전수조교 및 사무국장(황00, 한00, 황00, 박00), 무형유산진흥과 주무관 이00, 연구관 임00 등</li> </ul> <p>○ 16.9.26 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구 중간 보고회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 책임연구원 송00, 무형유산진흥과 주무관 이00, 연구관 임00, 과장 김00, 원장 강00 등</li> </ul> <p>○ 16.11.21 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구 자문회의 개최(2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 책임연구원 송00, 변00(한국교원대학교), 김00(전북대학교), 장00(경기대학교), 김00(전북대학교), 무형유산진흥과 주무관 이00, 연구관 임00 등</li> </ul> <p>○ 16.12.6 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구 최종 보고회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 책임연구원 송00, 무형유산진흥과 주무관 이00, 연구관 임00, 과장 김00 등</li> </ul> <p>○ 16.12.15 : 무형유산교육 중장기 기본계획 수립 연구 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 무형유산진흥과 주무관 이00, 연구관 임00, 과장 김00</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|