
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(11)

① 정책사업명 국립무형유산원 분원 건립

② 추진배경 ㆍ유네스코 인류무형문화유산, 근현대·비지정 무형문화재 등 무형
유산 관련 업무범위 확장에 대응할 조직·인력 필요

③ 사업개요

ㆍ사업기간 : ’22년 ~ ’25년 / 4개년
* 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 실시(’21.7.∼’22.3.)

ㆍ위치 : 경남 밀양시 삼문동 271 일원(보물 영남루의 밀양강 건너편)

* 밀양시의 ‘무형문화재 전수교육관 건립’ 예정부지와 연접
ㆍ규모 : 부지 6,920㎡, 연면적 10,000㎡(지상 3층, 지하 1층)

ㆍ주요시설 : 사무공간, 공연장, 수장고, 창업 지원공간 등
ㆍ총사업비 : 457억원 (* 문화재청 직접사업 / 국비 100%)

④ 사업부서 국립무형유산원 기획운영과 ⑤ 담당자
문영철 과장
정춘호 사무관
김선종 주무관

⑥ 선정기준 대규모예산 ⑦ 사업기간 2022~2025

 <그간 주요 추진내용>

○ 국립무형유산원 분원 건립부지 
사용을 위한 업무협약 체결 ’21.11.11. 김현모 청장

<관련자>박일호 밀양시장

○ 공공건축 사업계획 사전검토
 ※ 기획운영과-1200,(2022.3.14.)

건축정책본부-1999(2022.4.19.)
’22.3~4월

권오현 과장
곽형식 사무관
김선종 주무관
<관련자>건축공간연구원

○ 공공건축심의위원회 심의
 ※ 기획운영과-1984,(2022.4.26.)

운영지원과-6147(2022.4.28.)

’22.4월
권오현 과장
정춘호 사무관
김선종 주무관

○ 유관기관 합동 TF 구성
 ※ 기획운영과-1996,(2022.4.27.)

문화예술과-6446(2022.5.12.)

’22.5월
권오현 과장
정춘호 사무관
김선종 주무관
<관련자>밀양시, LH

○ 국립무형유산원 밀양 분원
추진계획 보고

 ※ 기획운영과-2780(2022.6.13.)

’22.6.13.

최응천 청장
강경환 차장
이경훈 원장
권오현 과장
정춘호 사무관

○ 국립무형유산원 밀양 분원
건립 설계공모 시행

 ※ 기획운영과-2784(2022.6.13.)
기획운영과-3769(2022.8.8.)
기획운영과-4483(2022.9.23.)

’22.6~8월
권오현 과장
정춘호 사무관
김선종 주무관

○ 국립무형유산원 밀양 분원
건립 설계용역 추진

 ※ 기획운영과-4576(2022.9.28.)
기획운영과-4813(2022.10.14.)

’22.10~
’23.7월

권오현 과장
정춘호 사무관
김선종 주무관


