

【별지 제2호 서식】

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-5	담당부서 작성자	(문화재보존국 / 고도보존육성과) (김광열/042-481-3104)
정 책 명	고도 이미지 찾기 사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경(목적, 이유) : 고도(古都)의 경관회복을 위한 주거 및 가로환경 개선 ○ 추진기간 : 2015.4~2018.12 ○ 총사업비 : 479억원(국비 335억원 / 지방비 144억원) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주거환경 : 한옥 신축 및 개축, 수선비 보조(최대 1억원) - 가로환경 : 가로변 외관 개선(최대 3천만원), 담장 및 대문 설치(최대 2천만원), 간판교체(최대 2백만원) 사업비 보조 		
추진경과 및 사업 관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 사업관련자 현황 ○ '15.2월 : 자치단체 조례 제·개정 <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 서기관 김○○, 사무관 김○○, 김○○ ○ '15.4월 : 고도보존육성관리지침 제정 <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 서기관 김○○, 사무관 김○○, 김○○ ○ '15.4월 : 고도이미지찾기 사업 본격 착수 발표(4.22일) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 사무관 김○○ ○ '15.8~9월 : 청-자치단체 합동 주민설명회 개최(부여8월 경주·익산9월) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 서기관 김○○, 사무관 김○○, 김○○ ○ '15.10~12월 : 고도별 지역주민 전수 조사(참여의향, 인지도 등) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 서기관 김○○, 사무관 김○○, 김○○ ○ '15.12월 : 부진지역 주민(부여,익산) 대상, 사업현장(공주) 견학 <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 서기관 김○○, 사무관 김○○, 김○○ ○ '16.1~7월 : 공주·익산 한옥현장 기획취재(매일경제/서울신문) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 사무관 김○○, 주무관 이○○ ○ '16.3월 : 자치단체 업무담당자 워크숍 개최(문체점/개선방안 토론) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 사무관 김○○, 주무관 이○○ ○ '16.4월~ : 고도별 주민상담실 개설·운영(다수언론 4.7일) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 김○○, 사무관 김○○, 주무관 이○○ ○ '16.1~12월 : 고도이미지찾기 사업 실무자 회의(7회) <ul style="list-style-type: none"> - 고도보존육성과장 김○○, 사무관 김○○, 주무관 이○○ 		