

뽕뽕뽕 뽕뽕 뽕뽕 A ㄱ ㄹ 뽕뽕뽕 뽕뽕, 뽕뽕

①사업부서	공능문화재과	②담당자 (전화번호)	조운연 과장 (042-481-4700) 장승호 주무관 (042-481-4778)
③정책사업명	덕수궁 선원전지 경계벽 설치공사(고종의 길 복원)		
④선정기준	5억원 이상 예산이 투입	⑤사업기간	'16.7월~'17.12월
⑥주요내용	○ 추진목적(또는 추진배경) - 2011년 정동부지 교환에 따른 미국과 합의에 따라 미국 대사관저와 덕수궁 정동부지(선원전지) 사이에 경계벽 담장 및 석축을 설치하는 공사 * 경계벽 위치는 을미사변(명성황후 시해 1895년) 발생 후 고종이 일본의 감시를 피해 경복궁에서 러시아공사관으로 옮겨갈 때(1896년 아관파천) 이동했던 경로로 추정		
	○ 사업비 : 약 2,500백만원		
	○ 주요 추진현황 - '11.4월 : 한·미 정부간 '부지교환 합의서' 및 '경계벽 설치 합의서' 서명 - '12.3월~'16.5월 : 설계도서 작성 및 검토		
	○ 사업내용 - 덕수궁 선원전 부지와 미국 대사관저 간의 경계벽 담장 (L=113m, H=3.0m) 및 석축(L=50m, H=4.0m) 설치		
	○ 세부추진계획		
	구 분	추진계획	
	2/4분기	○설계용역 완수 및 설계도서 작성완료	
	3/4분기	○시설공사 착공 및 감리용역 착수	
	4/4분기	○1차 공사 준공	