【별지 제2호 서식】

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-09	담당부서 작성자	(문화재활용국 / 궁능문화재과) (정 환진/042-481-4774)
정 책 명	경복궁 흥복전권역 복원정비 사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일제에 의해 훼손·변형된 경복궁 원형복원을 위한 정비 사업 · 2011년부터 추진 중인 경복궁 제2차 복원정비 사업의 일환으로 소주방권역 복원공사에 이어 흥복전권역 복원공사 추진 - 조선 법궁으로서 위상 회복과 민족문화의 우수성 선양, 역사교육 및 문화관광자원으로 활용 <p>○ 추진기간 : 2015. 9. ~ 2018. 12.</p> <p>○ 총사업비 : 18,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건물 4동(흥복전, 동행각, 북행각, 서행각/564.65㎡), 복도각, 배수시설 등 복원·정비 		
추진경과 및 사업 관련자	<p>□ 추진경과 및 사업관련자</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘15.09.15. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(1차) 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 공사업체 : 세헌건설(주) / 삼부토건 - 감리업체 : (주)금성종합건축사사무소 / (주)삼진종합건축사사무소 - 공사감독 : 궁능문화재과 전○○ ○ ‘16.05.10. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(1차) 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 공사감독 변경 : 궁능문화재과 전○○→ 정○○ - 1차 준공검사자 : 궁능문화재과 김○○ ○ ‘16.05.23. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(2차) 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 공사감독 : 궁능문화재과 정○○ ○ ‘16.12.12. : 경복궁 흥복전권역 복원공사(2차) 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 2차 준공검사자 : 궁능문화재과 김○○ 		